平成24年度　工事発注見通し

平成24年4月2日作成　(No.1)

	工　事　名　称 (工 事 場 所)	工事種別	工 事 概 要	契約方法	発注時期	工 事 期 間	担当課
1	泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　1･2号炉定期整備工事(第1回) (和泉市舞町87番地)	機械器具 設置工事	ごみ焼却設備の整備	随意契約	第1四半期	約2ヶ月	清掃部 環境事業課
2	泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　各種クレーン整備工事 (和泉市舞町87番地)	機械器具 設置工事	各種クレーン整備工事	入札	第1四半期	約6ヶ月	
3	泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　ポンプ整備工事 (和泉市舞町87番地)	機械器具 設置工事	焼却設備各種ポンプ整備	入札	第2四半期	約5ヶ月	
4	泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　1･2号炉定期整備工事(第2回) (和泉市舞町87番地)	機械器具 設置工事	ごみ焼却設備の整備	随意契約	第2四半期	約3ヶ月	
5	泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　灰搬出設備整備工事 (和泉市舞町87番地)	機械器具 設置工事	焼却炉灰搬出設備の整備	随意契約	第2四半期	約3ヶ月	
6	泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　資源化施設選別機器整備工事 (和泉市舞町87番地)	機械器具 設置工事	資源化設備の整備	入札	第2四半期	約7ヶ月	
7	泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　1･2号炉定期整備工事(第3回) (和泉市舞町87番地)	機械器具 設置工事	ごみ焼却設備の整備	随意契約	第4四半期	約2ヶ月	
8	泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　粗大ごみ処理施設定期整備工事 (和泉市舞町87番地)	機械器具 設置工事	粗大処理設備の整備	随意契約	第4四半期	約2ヶ月	
1	第1事業所　し尿処理施設整備工事 (泉大津市汐見町98番地)	機械器具 設置工事	し尿処理施設の整備	入札	第2四半期	約7ヶ月	清掃部 環境管理課
2	第1事業所　し尿処理施設汚泥脱水機整備工事 (泉大津市汐見町98番地)	機械器具 設置工事	汚泥脱水機整備	入札	第2四半期	約5ヶ月	
3	第1事業所　ポンプ･ブロワー整備工事 (泉大津市汐見町98番地)	機械器具 設置工事	機械整備	入札	第2四半期	約4ヶ月	
4	第1事業所　前処理装置整備工事(浄化槽設備) (泉大津市汐見町98番地)	機械器具 設置工事	前処理装置整備	入札	第2四半期	約4ヶ月	
5	第1事業所　前処理装置整備工事(し尿処理設備) (泉大津市汐見町98番地)	機械器具 設置工事	前処理装置整備	入札	第2四半期	約4ヶ月	

平成24年度　工事発注見通し

平成24年4月2日作成　(No.2)

	工　事　名　称 (工 事 場 所)	工事種別	工 事 概 要	契約方法	発注時期	工 事 期 間	担当課
1	信太山分区人孔蓋取替工事 (和泉市鶴山台地区)	土木工事	人孔蓋取替　92箇所	入札	第1四半期	約8ヶ月	下水道部 事業課
2	高石処理場　4号雨水ポンプ用減速機整備工事 (高石市高師浜丁11番)	機械器具 設置工事	ポンプ用減速機整備	入札	第1四半期	約5ヶ月	
3	阪和東側線伏せ越し部維持管理工事 (和泉市池上町1丁目6番先)	浚渫工事	浚渫工　管路部　φ1800×2 泥溜部　35.2㎥	入札	第2四半期	約1ヶ月	
4	王子川維持管理工事 尾井千原(助松団地前)	浚渫工事	浚渫工　L＝440m　土砂量60㎥	入札	第3四半期	約1ヶ月	
5	信太山分区管更生工事 (和泉市鶴山台地区)	管更生工事	φ250～φ300　L＝518m	入札	第3四半期	約4ヶ月	
6	信太山分区布設替工事 (和泉市鶴山台地区)	土木工事	φ250～φ350　L＝266m	入札	第3四半期	約4ヶ月	
7	高石処理場　1号雨水ポンプ補修工事 (高石市高師浜丁11番)	機械器具 設置工事	1号雨水ポンプ補修	入札	第3四半期	約5ヶ月	
8	高石処理場　自家用発電機用エンジン整備 (高石市高師浜丁11番)	機械器具 設置工事	自家用発電機用エンジン整備	入札	第3四半期	約5ヶ月	