
工　　　事　　　名　　　称

（工　事　場　所）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　１･２号炉整備工事（第１回）

(和泉市舞町８７番地）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　各種制御盤取替工事

(和泉市舞町８７番地）

場内道路等整備工事（仮称）

(和泉市舞町８７番地）

松尾寺山最終処分場堰堤設置工事（仮称）

(和泉市松尾寺町１８７６番地）

資源化センター整備工事（第1回）

(和泉市舞町８７番地）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　ポンプ整備工事

(和泉市舞町８７番地）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　各種クレーン整備工事

(和泉市舞町８7番地）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　各種クレーン整備工事

(和泉市舞町８7番地）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　計量設備整備工事

(和泉市舞町８7番地）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　１･２号炉整備工事（第2回）

(和泉市舞町８７番地）

資源化センター整備工事（第2回）

(和泉市舞町８７番地）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　プラットホーム及びごみピット監視カメラ更新（仮称）

(和泉市舞町８７番地）

王子川維持管理工事

（助松団地前）

阪和東側線伏せ越し部維持管理工事

(信太山駅前付近)

第１事業所　し尿処理設備整備工事

(泉大津市汐見町９８番地）

第１事業所　し尿処理施設汚泥脱水機整備工事

(泉大津市汐見町９８番地）

令和6年度　工事発注見通し

資源循環型
社会推進課

16 機械器具 汚泥脱水機の整備 入札 第２四半期 約７ヶ月
資源循環型
社会推進課

15 機械器具 し尿処理施設の整備 入札 第２四半期 約７ヶ月

環境事業課

14 浚渫工事
阪和東側線伏せ越し部の土砂等
の浚渫

入札 第３四半期 約４ヶ月 環境事業課

13 浚渫工事 王子川河床の土砂等の浚渫 入札 第３四半期 約４ヶ月

環境事業課

12
機械器具
設置工事

ごみ焼却設備の整備 入札 第２四半期 約6ヶ月 環境事業課

11
機械器具
設置工事

エコトピア泉北の機器の整備 随意契約 第２四半期 約6ヶ月

環境事業課

10
機械器具
設置工事

ごみ焼却設備の整備 随意契約 第２四半期 約3ヶ月 環境事業課

9
機械器具
設置工事

計量設備法定点検 随意契約 第２四半期 約3ヶ月

環境事業課

8
機械器具
設置工事

PLC等取替 入札 第２四半期 約9ヶ月 環境事業課

7
機械器具
設置工事

ごみ供給クレーンの整備 入札 第２四半期 約9ヶ月

6
機械器具
設置工事

焼却施設各種ポンプの整備 入札 第２四半期 約9ヶ月 環境事業課

環境事業課

5
機械器具
設置工事

エコトピア泉北の機器の整備 随意契約 第１四半期 約6ヶ月 環境事業課

4 土木工事 最終処分場の堰堤設置 入札 第２四半期 約6ヶ月

環境事業課

3 土木工事 場内搬入路の舗装の改修等 入札 第１四半期 約6ヶ月 環境事業課

2
機械器具
設置工事

排ガス冷却及び余熱入用設備の
各種制御盤取替

随意契約 第１四半期 約21ヶ月

1
機械器具
設置工事

ごみ焼却設備の整備 随意契約 第１四半期 約３ヶ月 環境事業課

令和 6年 4月 3日作成

工事種別 工　事　概　要 契約方法 発注時期 工事期間 担当課



第１事業所　ポンプ･ブロワー等整備工事

(泉大津市汐見町９８番地）

第１事業所　前処理装置整備工事（浄化槽設備）

(泉大津市汐見町９８番地）

第１事業所　前処理装置整備工事（し尿処理設備）

(泉大津市汐見町９８番地）

第1事業所　計量設備整備工事

(泉大津市汐見町９８番地）

汚泥再生処理センター整備工事

(泉大津市汐見町９８番地）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　１･２号炉整備工事（第３回）

(和泉市舞町８７番地）

泉北ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　粗大ごみ処理施設整備工事

(和泉市舞町８７番地）

環境事業課

23
機械器具
設置工事

粗大ごみ処理設備の整備 入札 第４四半期 約2ヶ月 環境事業課

22
機械器具
設置工事

ごみ焼却設備の整備 随意契約 第４四半期 約2ヶ月

21 機械器具 リニューアル工事 入札 第２四半期 約3ヶ年
資源循環型
社会推進課

資源循環型
社会推進課

20 機械器具 計量設備法定点検 入札 第２四半期 約５ヶ月
資源循環型
社会推進課

19 機械器具 前処理装置の整備 入札 第２四半期 約５ヶ月

資源循環型
社会推進課

18 機械器具 前処理装置の整備 入札 第２四半期 約５ヶ月
資源循環型
社会推進課

17 機械器具 機械整備 入札 第２四半期 約５ヶ月


